

## КАРТОЧКА ПРОЕКТА

## УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ с.Горячие Ключи  
имени Героя Советского Союза Вилкова Н.А.

Н.В. Нажиткова

## РЕАЛИЗАЦИЯ ТИПОВОГО РЕШЕНИЯ «БИБЛИОТЕКА» В МБОУ СОШ С.ГОРЯЧИЕ КЛЮЧИ

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВИЛКОВА Н.А.



<p>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</p> <p><b>Заказчик проекта:</b> Н.В. Нажиткова</p> <p><b>Клиенты процесса:</b> участники образовательных отношений</p> <p><b>Периметр проекта:</b> школьный информационно-библиотечный центр (ШИБЦ) МБОУ СОШ с.Горячие Ключи имени Героя Советского Союза Вилкова Н.А.</p> <p><b>Границы процесса:</b> от заявки до получения книги</p> <p><b>Владельцы процесса:</b> административный персонал, педагог-библиотекарь, заведующий хозяйством, диспетчер, техник-программист</p> <p><b>Руководители проекта:</b> Джангутаева О.В., Субботина С.Ю.</p> <p><b>Команда проекта:</b> Манорова Г.Ш., Яровая Р.А., Нажиткова С.И., Кузьмина С.С., Даниленко А.А.</p>	<p>2. Основание выбора</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>отсутствие медиа-пространства и системы его бронирования;</li> <li>отсутствие понятной структуры хранения, пополнения, списания библиотечного фонда;</li> <li>невысокий показатель посещаемости ШИБЦ среди школьников 5-11 классов;</li> <li>отсутствие автоматизации в управлении документооборотом в ШИБЦ;</li> <li>организация буккросинга носит эпизодический характер</li> <li>снижение уровня удовлетворенности рабочим местом</li> </ul>																																				
<p>3. Цели и плановый эффект проекта</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Факт</th> <th>Цель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Время протекания процесса (ВПП) получения книги, мин.</td> <td>120</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Уровень удовлетворенности организации процессов в библиотеке, %</td> <td>97</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Количество посещающих библиотеку в месяц</td> <td>25</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели	Факт	Цель	Время протекания процесса (ВПП) получения книги, мин.	120	2	Уровень удовлетворенности организации процессов в библиотеке, %	97	100	Количество посещающих библиотеку в месяц	25	200	<p>4. Ключевые события проекта</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование события</th> <th>Начало</th> <th>Окончание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Старт проекта</td> <td>27.04.2024</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Диагностика и целевое состояние</td> <td>27.04.2024</td> <td>24.06.2024</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>анализ текущего состояния</li> <li>разработка улучшений</li> <li>разработка плана мероприятий</li> </ul> </td> <td>13.05.2024</td> <td>01.06.2024</td> </tr> <tr> <td>3. Внедрение улучшений</td> <td>01.06.2024</td> <td>17.06.2024</td> </tr> <tr> <td>4. Закрепление результатов и закрытие проекта</td> <td>17.06.2024</td> <td>24.10.2024</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>проведение анкетирования</li> <li>подготовка и проведение совещания по защите результатов</li> </ul> </td> <td>01.10.2024</td> <td>24.10.2024</td> </tr> <tr> <td></td> <td>24.10.2024</td> <td>24.10.2024</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование события	Начало	Окончание	1. Старт проекта	27.04.2024		2. Диагностика и целевое состояние	27.04.2024	24.06.2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>анализ текущего состояния</li> <li>разработка улучшений</li> <li>разработка плана мероприятий</li> </ul>	13.05.2024	01.06.2024	3. Внедрение улучшений	01.06.2024	17.06.2024	4. Закрепление результатов и закрытие проекта	17.06.2024	24.10.2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>проведение анкетирования</li> <li>подготовка и проведение совещания по защите результатов</li> </ul>	01.10.2024	24.10.2024		24.10.2024	24.10.2024
Наименование цели	Факт	Цель																																			
Время протекания процесса (ВПП) получения книги, мин.	120	2																																			
Уровень удовлетворенности организации процессов в библиотеке, %	97	100																																			
Количество посещающих библиотеку в месяц	25	200																																			
Наименование события	Начало	Окончание																																			
1. Старт проекта	27.04.2024																																				
2. Диагностика и целевое состояние	27.04.2024	24.06.2024																																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>анализ текущего состояния</li> <li>разработка улучшений</li> <li>разработка плана мероприятий</li> </ul>	13.05.2024	01.06.2024																																			
3. Внедрение улучшений	01.06.2024	17.06.2024																																			
4. Закрепление результатов и закрытие проекта	17.06.2024	24.10.2024																																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>проведение анкетирования</li> <li>подготовка и проведение совещания по защите результатов</li> </ul>	01.10.2024	24.10.2024																																			
	24.10.2024	24.10.2024																																			